

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

ПРИКАЗ

19 августа 2021 г.

№ 93/3

г. Горняк

О введении федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Локтевского района в 2021-2022 учебном году

С целью внедрения в 2021-2022 учебном году в режиме апробации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287 соответственно, на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 17.08.2021 № 1044 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края в 2021-2022 учебном году»,

приказываю:

1. Утвердить:

- список общеобразовательных организаций Локтевского района, участвующих в апробации ФГОС 2021 года начального общего и основного общего образования в 2021-2022 учебном году (Приложение 1);
- план-график мероприятий (дорожную карту) на 2021-2022 учебный год введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Локтевского района (Приложение 2);
- состав муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021(Приложение3).

2. Назначить Пазий Л.И., главного специалиста Комитета по образованию и Пономареву Н.Н., руководитель РМК муниципальными координаторами реализации проекта ФГОС 2021 в образовательных организациях Локтевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



П.П. Одинцев

Список общеобразовательных организаций Локтевского района,
участвующих в апробации ФГОС 2021 года начального общего и основного
общего образования в 2021-2022 учебном году

Наименование ОО	Руководитель ОО	На уровне начального общего образования	На уровне основного общего образования
МБОУ "СОШ №2"	Никонова Тамара Валентиновна	1, 2, 3	5, 6, 7
МБОУ "Гимназия №3"	Тютикова Светлана Ульфатовна	1, 2, 3, 4	5, 6, 7, 8
МБОУ "СОШ №4"	Маслова Лариса Николаевна	1	5, 6, 7
МКОУ "Второкаменная СОШ"	Шейна Лариса Леонидовна	1, 2, 3, 4	5, 6, 7
МКОУ "Георгиевская СОШ"	Верменичева Марина Анатольевна	1, 2, 3	5, 6, 7
МКОУ "Гилевская СОШ"	Клименок Татьяна Петровна	1, 2, 3	5, 6, 7
МКОУ "Кировская СОШ"	Степанова Светлана Викторовна	1, 2, 3, 4	5, 6, 7
МКОУ "Локтевская СОШ"	Касаева Ольга Николаевна	1, 2, 3	5, 6, 7
МБОУ "Масальская СОШ"	Волкова Оксана Юрьевна	1, 2, 3	5, 6, 7
МКОУ "Покровская СОШ"	Тарасенко Юлия Николаевна	1, 2, 3, 4	5
МКОУ "Ремовская СОШ"	Санькова Олеся Владимировна и.о. директора	1, 2, 3	5, 6, 7
МКОУ "Самарская СОШ"	Лоскутова Александра Петровна	1, 2, 3	5, 6, 7
МБОУ "Успенская СОШ"	Гайдукова Марина Алексеевна	1, 2	5, 6
МКОУ "Устьянская СОШ"	Никулина Татьяна Михайловна	1, 2, 3	5, 6, 7

План-график мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год введения ФГОС НОО и ООО
в общеобразовательных организациях Локтевского района

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение перехода ФГОС 2021 НОО и ООО школ Локтевского района	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО школ Локтевского района			
	Муниципальный уровень			
	Назначение специалиста МОУО, ответственного за реализацию проекта ФГОС	июль 2021	Одинцев П.П.	приказ руководителя МОУО о назначении специалистов МОУО, ответственных за реализацию проекта ФГОС 2021 в муниципалитете
	Создание муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021	август 2021 г.	Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н.	совещание с руководителями ОО; приказ о создании и утверждении состава муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021; координация и синхронизация действий школ - участниц проекта ФГОС 2021
	Разработка и утверждение муниципального плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО школ Локтевского района	август 2021 г.	Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н.	приказ руководителя МОУО об утверждении плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО, списка школ - участниц проекта по введению нового ФГОС НОО и ООО в 2021-2021 учебном году (далее - «проект ФГОС 2021»),
Создание условий для сопровождения проекта ФГОС 2021 на муниципальном уровне	август 2021 г.	Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н.	корректировка плана работы МОУО; внесение изменений в муниципальный план учредительного контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников начальной и основной школы	

	<p>Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021; самооценка готовности школ к переходу на ФГОС 2021; подготовка школами нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021; подготовка ООП школами-участницами проекта ФГОС 2021; выполнение дорожной карты школами-участницами проекта ФГОС 2021 выполнение муниципальной программы проекта ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г. сентябрь - октябрь 2021 г. ноябрь 2021 г. апрель - май 2022 г.</p>	<p>Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н. Члены муниципальной рабочей группы</p>	<p>корректировка муниципальной программы проекта ФГОС 2021; аналитические справки по итогам мониторинга; отчет о результатах реализации проекта ФГОС 2021 в муниципалитете</p>
Школьный уровень				
	<p>Самооценка готовности школы к переходу на ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021</p>	<p>отчет о результатах самооценки</p>
	<p>Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021</p>	<p>пакет локальных нормативных актов школы</p>
	<p>Разработка основной образовательной программы НОО и ООО школами-участницами проекта ФГОС 2021</p>	<p>август 2021 г.</p>	<p>Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021</p>	<p>проект основной образовательной программы (ООП) НОО и ООО общеобразовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ООО 2021; экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО и</p>

				ООО общеобразовательной организации
	Создание условий для реализации проекта ФГОС 2021 на школьном уровне	август 2021 г.	Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021	корректировка плана работы общеобразовательной организации; внесение изменений план внутришкольного контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 1-9 классов
	Выработка предложений по мониторингу реализации проекта ФГОС 2021 на школьном уровне	сентябрь 2021 г.	Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021	корректировка муниципального плана мониторинга реализации проекта ФГОС 2021
	Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021	апрель - май 2022 г.	Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021	отчет о результатах реализации проекта ФГОС 2021 в общеобразовательной организации
Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО школ Алтайского края	Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников школ - участниц проекта ФГОС 2021			
	Муниципальный уровень			
	Корректировка плана работы МОУО по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода школ на новый ФГОС НОО и ООО	август - сентябрь 2021 г.	Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н.	приказ руководителя МОУО об утверждении изменений в планах работы МОУО
	Презентация достижений школ - участниц проекта ФГОС 2021	январь - май 2022 г.	Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н.	информация на сайте МОУО; выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС 2021
Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений	январь - май 2022 г.	Одинцев П.П. Пазий Л.И. Пономареву Н.Н.	информация на сайте МОУО; выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС 2021	

			Руководители ММО	
	Школьный уровень			
	Осуществление методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС 2021 по направлениям	сентябрь 2021 г.	Руководители школ - участниц проекта ФГОС 2021	план методической работы; план повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы; определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС 2021

СОСТАВ

муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021 в школах
Локтевского района

ФИО ответственного лица, должность	Наименование ОО
Никонова Тамара Валентиновна, директор	МБОУ "СОШ №2"
Тютикова Светлана Ульфатовна, директор	МБОУ "Гимназия №3"
Маслова Лариса Николаевна, директор	МБОУ "СОШ №4"
Шейна Лариса Леонидовна, директор	МКОУ "Второкаменная СОШ"
Верменичева Марина Анатольевна, директор	МКОУ "Георгиевская СОШ"
Клименок Татьяна Петровна, директор	МКОУ "Гилевская СОШ"
Степанова Светлана Викторовна, директор	МКОУ "Кировская СОШ"
Касаева Ольга Николаевна, директор	МКОУ "Локтевская СОШ"
Волкова Оксана Юрьевна, директор	МБОУ "Масальская СОШ"
Тарасенко Юлия Николаевна, директор	МКОУ "Покровская СОШ"
Санькова Олеся Владимировна, и.о. директора	МКОУ "Ремовская СОШ"
Лоскутова Александра Петровна, директор	МКОУ "Самарская СОШ"
Гайдукова Марина Алексеевна, директор	МБОУ "Успенская СОШ"
Никулина Татьяна Михайловна, директор	МКОУ "Устьянская СОШ"